
공사명 : 파주시 와동동1523-2번지 제안빌딩신축공사 2021년 5월 31일 현재

구분 계약금액 % 전회기성 % 금회기성 % 누계기성 % 잔여기성 % 비고

기성금액 4,373,600,000  100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

선급금공제금액 500,000,000    11% 132,200,000    26.4% 35,800,000         7.2% 168,000,000        33.6% 332,000,000     66.4%

기성청구액 3,873,600,000  89% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

선급금공제산출 = 선급금지급액/ 계약금액 * 누계기성금액 = 선급금 공제액 = 500,000,000/4,373,600,000*1,474,000,000 =168,511,068=168,000,000

제 5회 선급금 반재  및 기성청구현황



단위 : 원

도 급 금   액 전 회 기 성 금 회 기 성 누 계 기 성 %   비  고

1. 순 공 사 원 가 [가+나+다] #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

가. 재료비 #REF! #REF! #REF! #REF!

가-1. #REF! #REF! #REF! #REF!

나. 노무비 #REF! #REF! #REF! #REF!

나-1. #REF! #REF! #REF! #REF!

나-2. -                        -                      -                  -                     

다. 경   비 #REF! #REF! #REF! #REF!

다-1. #REF! #REF! #REF! #REF!

다-2. [나] 의 2 % #REF! -                      #REF! #REF!

다-3. [나] 의 0.25 % #REF! #REF! #REF! #REF!

다-4. 건강보험료 고정금액 -                        -                      -                  -                     

다-5. 노인장기요양보험료 고정금액 -                        -                      -                  -                     

다-6. 연금보험료 고정금액 -                        -                      -                  -                     

다-7. [나1] 의 -                     

다-8. 직접공사비의 1 % #REF! #REF! #REF! #REF!

2. 일 반 관 리 비  [1] 의 1.00 % #REF! #REF! #REF! #REF!

3. 이             윤 [1나+1다+2]의 1.00 % #REF! #REF! #REF! #REF!  

4. 총     원     가 [1+2+3+3.1+3.2] #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

6. 부 가 가 치 세 [5] 의 10 % #REF! #REF! #REF! #REF!

7. 합            계 #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
 

항             목

제 5회 기성 공 사 원 가 계 산 서

직접재료비

직접노무비

간접노무비 

산 출 경 비

산재보험료 

고용보험료 

퇴직공제부금

산업안전보건관리비

도       급       금       액



공사사진대지

1층 바닥 단열재 160mm 설치 및 거푸집설치, 철근배근 준비 전경

지하1층 바닥 형틀설치



지하2층(지하1층 바닥) 콘크리트 타설 후 양생

콘크리트 압축강도 품질 시험

공사사진대지



공사사진대지

띠장 해체

안전교육실시



지하1층 기둥철근배근

지하 1층 옹벽 철근배근

공사사진대지



공사사진대지

지하1층 옹벽 지수제 설치

지하1층 기둥 압접 및 비파괴검사(M.T검사=초음파탐사))



지하1층 거푸집 설치 전경

공사사진대지

지하1층 옹벽 1단 콘크리트 타설



공사사진대지

지하1층(1층바닥) 보거푸집 설치

1층 바닥 단열재 160MM 설치




